

*Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji”*

Wałbrzych, dnia 17.03.2015r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

**WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA BUDYNKÓW W REJONIE UL.
ŚWIDNICKIEJ W JEDLINIE ZDROJU”**

**NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
PZ/RZP/PN/06/2015/IZ**

Nr ogłoszenia: 32051-2015
Data zamieszczenia: 06.03.2015

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 35565-2015
Data zamieszczenia: 13.03.2015

Pytanie Wykonawcy:

1. Zgodnie z rysunkiem PZT przewiduje się umieszczenie sieci wodnej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej. Czy Zamawiający posiada zgodę zarządcy drogi – DSDiK we Wrocławiu na umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym? Brak takiej zgody uniemożliwi realizację zadania, co świadczyłoby o tym, że zadanie jest obarczone wadą prawną uniemożliwiającą realizację zadania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający określił termin realizacji zadania na 31.10.2015. Dla uzyskania pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim konieczne jest wcześniejsze uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w Ministerstwie Infrastruktury. Średni czas oczekiwania na takie odstępstwo wynosi 3-4 miesiące, co dodając 65 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę w Urzędzie wojewódzkim daje możliwość uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę nie wcześniej niż w listopadzie 2015. Prosimy zatem o informację, jak Zamawiający widzi możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania w związku z długotrwałymi procedurami administracyjnymi zatwierdzania dokumentacji.
3. Prosimy o informację, jakie należy przewidzieć warunki odtworzenia nawierzchni drogowej drogi wojewódzkiej. Czy należy kalkulować odtworzenie jedynie obszaru drogi w granicach klina odłamu, czy też całej nawierzchni jezdni, jak z reguły żąda DSDiK.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 - intencją Zamawiającego przy przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” było rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla

budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji projektowej, która umożliwi fizyczną realizację zadania inwestycyjnego. Natomiast załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego ma za cel, przedstawienie ogólnej sytuacji w terenie i nieruchomości, które mają być objęte zadaniem. Ponadto Zamawiający informuje, że nie posiada zgody zarządcy drogi DSDiK we Wrocławiu na umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym.

Ad. 2 – zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział XXIII – zmiana warunków umowy, dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu zakończenia robót w terminie do 30 dni kalendarzowych w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wyszczególnionych w niniejszym rozdziale SIWZ.

Ad. 3 – warunki odtworzenia nawierzchni drogowej drogi wojewódzkiej zostaną określone przez zarządcę drogi, na etapie przygotowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.



Z up. Przewodniczącego Zarządu
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Rozwoju
Patryk Konsewicz